IJA projekt - 2. úkol

April 13, 2022

Seznam požadavku

Vedoucí týmu: Evgeny Torbin (xtorbi00) Člen týmu: Vincenc Lukáš (xvince01)

Priority: 1 - nejnizší

2 - střední 3 - nejvyšší

Změny: označené červenou barvou

Priorita	Požadavek	Zodpovědné osoby	Předpokládaný termín
	Navrhnout strukturu aplikace	E. Torbin, L. Vincenc	24.03.2022
	Navrhnout struk-	E. Torbin	26.03.2022
	turu vstupních dat		
	Načítání vstupních dat do	E. Torbin	07.04.2022
	datových struktur aplikace		
	Navrhnout uživatelské	L. Vincenc	09.04.2022
	rozhraní (<mark>hlavní okno</mark>)		
	Testování a ladění im-	E. Torbin, L. Vincenc	10.04.2022
	plementovaných častí		
Odevzdání 3. úkolu			
Aplikace umí načítat data ze vstupních souborů a má statické uživatelské rozhraní			
	Nastylování GUI (přidání	L. Vincenc	20.04.2022
	komponent pro práci s diagramy)		
	Propojít načtená data s	L. Vincenc	20.04.2022
	uživatelským rozhraním		
	Implementace funkcionality	L. Vincenc	22.04.2022
	pro interakce GUI s uživatelem		
Mezitermín (27.04.2022)			
Aplikace funguje se základními požadavky, uživatel může načítat a			
editovat diagramy, ale detaily nejsou doladěné			
	Řešení nekonzistence	E. Torbin	30.04.2022
	mezi sekvenčními dia-		
	gramy a diagramem tříd		
	Optimalizace, finální testování	E. Torbin, L. Vincenc	05.05.2022
	a připadné doplnění doku-		
	mentace zdrojových kódů		
Finální odevzdání			
Aplikace funguje podle zadání			
T THE TOTAL TOTAL THE			